

PROJEKTPLAN

1. Projektnamn

Hörte hamn – Den gröna hamnen

2. Projektidé

Hörte hamn är ett kulturarv som måste bevaras och utvecklas. Det är en angelägenhet för hela kommunen. Målet är att genom en kombination av åtgärder i en helhetssyn rädda detta kulturarv och utveckla Hörte hamn till en levande hamn i närområdet. En plats där man i ett brett kursutbud kan lära mer om fiske på många olika sätt. En plats där det också skapas möjligheter för ungdomar att få sommarpraktik/arbete och där det skapas möjligheter för olika entreprenörer att etablera sig t.ex då det gäller försäljning av rökt fisk. Hörte hamn omvandlas till en hamn med strategisk betydelse inom turistnäringen på Sydkusten men där också kulturarvet och historien hela tiden hålls levande. Då hamnen utvecklas tas hänsyn till både ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter.

3. Bakgrund

Idén till denna ansökan har växt fram de senaste åren. Hörte hamnförening etablerades i nya former 2007 men där föreningen vilar på en grund av mångåriga erfarenheter. Det finns mycket erfarenhet och kunskap om hamnen, dess historia och utveckling bland de ca 50 medlemmarna.

Avsikten med detta projekt är att ta nästa steg i utvecklingen av Hörte hamn. Detta är en del i en långsiktig utvecklingsplan för hamnen. Föreningen har genom gemensamma insatser och arbetsdagar steg för steg fräschat upp hamnen och ämnar nu ta nästa steg i utvecklingen.

De behov som denna projektidé ska bemöta är att på olika sätt möta de önskemål som finns och som har utvecklats de senaste åren. Detta är mer utvecklat i kopplingen till den lokala Leaderstrategin nedan.

- Kopplingen till den lokala Leaderstrategin.

Denna ansökan anknyter till flera av de tema som ingår i den den lokala Leaderstrategin

TEMA 1: Att stärka förutsättningarna för ett gott liv på bygden

Denna ansökan förbättrar tillgängligheten till bostadsnära rekreation och naturupplevelse. Hörte hamn kommer att utvecklas till en ny mötesplats där man får kunskap om hamnen och dess historia, går en fiskekurs, bara stannar till för att äta rökt fisk eller får en bild av lokala övernattningsmöjligheter eller tar del av utbudet av lokala aktiviteter och arrangemang.

TEMA 2: Att visa omsorg om och utveckla landskapet och dess kännetecken

Hörte hamn är en naturlig plats för möten och diskussioner kring kustlandskapets långsiktigt hållbara utveckling. Kompetens kring fiske, fiskemetoder och miljöaspekter kommer på olika sätt att finnas tillgängligt inom ramen för denna ansökan. Den kulturhistoriska strukturen i kustlandskapet bevaras genom en försiktig utveckling av Hörte hamn.

TEMA 3: Att stärka förutsättningarna för företagsamhet

Ett antal ungdomar kommer att få feriearbete i hamnen. Någon entreprenör kommer att erbjudas att etablera sig i hamnen för t.ex försäljning av rökt fisk. Kunskap om fiske kommer att kunna fås genom någon av de olika kurser som kommer att erbjudas. Det gäller allt från kunskapen om historien i Hörtehamn till hur man lägger nät, röker fisk mm.

TEMA 4: Att utveckla starka relationer till staden

Fler besökare från städerna i närområdet kommer att stanna till vid Hörte hamn ju mer den utvecklas. Det ger en större förståelse och kunskap om hamnen och dess betydelse.

TEMA 5: Att utveckla besökarnas Söderslätt

Tillgången till hamnen kommer att öka genom detta projekt. Den kommer att bli mer välkomnande med ett utbud av olika möjligheter. Hamnen kommer också att bli en naturlig plats för besökarna att få en kunskap om Söderslätt och de möjligheter som finns. Det finns ju också en friskvårdsaspekt gällande de möjligheter till fritidsfiske som finns.

- Intressenter i projektet.
 - Hörte Hamnförening
 - Skurups kommun
 - Dybäcks byalag
 - Privata entreprenörer
 - Boende i närområdet
 - Turistnäringen

Det finns ett klart behov av att utveckla Hörte hamn. Många stannar till för att ta en paus då de passerar förbi. Andra fiskar eller är fågelskådare. Det finns en potential för att ta tillvara denna situation och samtidigt ge en kunskap om Hörte hamn och dess möjligheter. Hörte hamn är också en bra plats att sprida information om Skurups kommun och andra kommuner i närområdet såväl som om det utbud som finns då det gäller näringsliv, kultur mm. Dagligen passerar här ett stort antal resenärer inte minst på sommaren då många turister stannar till vid Hörte hamn.

SWOT

Styrkor: Hamnens läge, ett stort engagemang i föreningen hos medlemmarna, miljön, friskvård, tillgänglighet genom den planerade cykelvägen, närhet till övernattningsmöjligheter (gångavstånd) bra fiskemöjligheter, laxtrappa att beskåda etc.

Svagheter:

Om det uppstår osämja i föreningen, måste tydliggöra alla delmål

Möjligheter: Kommunens roll och klara intresse. Många möjligheter till samverkan med olika aktörer. T.ex har kontakt tagits med Nils Holgersson Gymnasiet som skall utvecklas vidare. En annan möjlighet är att utveckla kontakter med andra aktörer. Ett exempel är att synliggöra vilka olika fåglar som finns kring hamnen. Fågelskådareföreningen i Skåne län skall kontaktas för ev info-

tavla. En möjlighet är också att knyta hamnen till "Linnéleden". Synliggöra friskvårdsaspekten av fritidsfiske.

- **Hot:** Sandflykt, stölder/skadegörelse samt svårigheter att hitta en balans i utvecklingen. Hamnen har ett renoveringsbehov de kommande åren. Det gäller att hitta en utveckling av hamnen så att t.ex pirarna kan renoveras om några år. Det är en del av den långsiktiga strategin.

4. Syfte

Hörte hamn har ett strategiskt bra läge där kustvägen passerar precis norr om hamnen. Inom några år byggs här även en cykelväg. Det innebär att många passerar och kommer att passera hamnen i framtiden. Här kombineras en kunskap om hamnen och dess möjligheter med en möjlighet att lära mer om hamnens historia, fiske eller bygden. Projektet kommer att bidra till en del ungdomsarbetsstillfällen men också möjligheter för någon entreprenör att etablera sig. På sikt kan utvecklingen av Hörte hamn bidra till fler besök i Söderslätt såväl som fler arbetstillfällen.

5. Mål

a.Hamnen

1 Sjösättningsramp skall göras i ordning
Minst 5 båtplatser görs i ordning till båtar för uthyrning
Hamnen ses över och iordningställs för att förbättra säkerhet och tillgänglighet.
Det gäller t.ex kajkanter och håligheter i pirarna.

b.Hamnområdet

1 Vattenanslutning skall göras till hamnen
1 Infiltrationsanläggning/Markbädd görs i ordning för avloppsvatten
Belysningen i hamnen ses över och kompletteras vid behov. Komplettering med några eluttag i hamnen för att öka tillgängligheten
1 plats för kulturarrangemang iordningställs.
1 grillplats iordningställs
Fler permanenta sittmöjligheter görs iordning

c. Hamnhuset

1 Hamnhus skall fräschas upp som en bas för kurser, utställning mm

d. Verksamhet i hamnen

20 kurser skall genomföras kring fiske

Minst en entreprenör erbjuds för att bedriva verksamhet i hamnen. Försäljning av rökt fisk m.m

6 kulturarrangemang skall genomföras

3 båtar till uthyrning inköpes

e. Produktion av utställning

1 Utställning gällande Hörte hamn, dess historia, framtid och möjligheter produceras

f. Ungdomar i arbete

12 ungdomar skall få arbete som sommarentreprenörer eller feriearbete

g. Information och kommunikation

Ca 30 turister beräknas ta del av utbudet i hamnen per dag under sommarperioderna . Totalt beräknas minst 8000 personer besöka hamnen och ta del av utbudet under 2010-2011

En informationstavla med information om Hörte hamn, Skurups kommun och Leader Söderslätt kommer att sättas upp. Föreningen har också en levande hemsida www.hortehamn.se. Där kommer utvecklingen av projektet att kunna följas.

h. Utvärdering – följeforskning

En rapport kommer att skrivas vid projektets slut. En s.k följeforskare kommer att anlitas för att följa utvecklingen under några tillfällen under projektet.

På sikt planeras också att bygga upp ett nätverk med andra hamnar kring Östersjön. Möjligheterna kring detta kommer att undersökas under denna projektperiod.

6. Målgrupp

- Boende i Skurups kommun och närkommuner
- Ungdomar
- Turister
- Fritidsfiskare / yrkesfiskare
- Entreprenörer
- Näringsidkare
- Fågelskådare

7. Aktiviteter

Projektet går ut på att utveckla hamnen till en levande hamn som är tillgänglig för boende i Skurups kommun och närkommuner, ungdomar, turister, fritidsfiskare/yrkesfiskare,entreprenörer och som erbjuder en mångfald av olika möjligheter.

Hamnen görs mer tillgänglig för besökare genom att säkerheten och tillgängligheten i hamnen ses över. Det gäller t.ex att kajkanter förbättras och en sjösättningsramp görs iordning. Håligheter i pirarna åtgärdas också så att det underlättar för fritidsfiskarna, turisterna, fågelskådarna och andra att ta sig runt i hamnen på ett säkert sätt. Fler båtplatser görs i ordning. Båtar för uthyrning köps in. Hamnområdet utvecklas vidare. Genom att dra fram vatten till hamnen och anlägga en infiltrationsanläggning/markbädd skapas förutsättningar för att utveckla mer verksamhet i hamnen. Det kan vara allt från att en turist stannar för att dricka vatten till att en entreprenör succesivt utvecklar en verksamhet med försäljning av rökt fisk. Säkerheten i hamnen ökas ytterligare genom att belysningen ses över och ev. kompletteras. En plats för kulturarrangemang ställs också i ordning. Grillplats och fler sittmöjligheter anordnas. En rök byggs. Hamnhuset fräschas upp som en bas för kurser, utställning mm

Verksamhet i hamnen

20 kurser skall genomföras kring fiske. Det gäller allt från hur man röker fisk till sjövätt och fiskemetoder. En viktig del är också miljön. Som en del av utvecklingen gällande Hörte hamn – den gröna hamnen kommer också miljön i Östersjön att belysas på olika sätt.

Minst en entreprenör erbjuds möjlighet att bedriva verksamhet i hamnen. Försäljning av rökt fisk m.m kommer att utvecklas.

Hamnen är också en naturlig plats för olika kulturarrangemang. Det kan gälla musikarrangemang likaväl som föreläsningar kring hamnens, fiskets och bygdens historia. Några båtar kommer också att inköpas för att ge möjlighet för besökaren att ge sig ut på en sjötur eller pröva fiskelyckan. Då många passerar förbi hamnen inte minst sommartid beräknas under sommartid minst 30 turister stanna till i hamnen dagligen under sommartid. Totalt beräknas minst 8000 stanna och ta del av utbudet i hamnen under 2010-2011

Produktion av utställning

En permanent utställning gällande Hörte hamn, dess historia, framtid och möjligheter produceras och placeras i hamnhuset då det är klart

Ungdomar i arbete

I samarbete med Skurups kommuns satsning på feriearbeten eller sommarentreprenörer planeras att 12 ungdomar skall få arbete i hamnen. Ungdomarna arbetar/praktiserar i treveckorsperioder.

Information och kommunikation

Informationstavla med information om Hörte hamn, Skurups kommun och Leader Söderslätt kommer att sättas upp. Föreningen har också en levande hemsida www.hortehamn.se. Där kommer utvecklingen av projektet att kunna följas.

Utvärdering – följeforskning

En rapport kommer att skrivas vid projektets slut. En s.k följeforskare kommer att anlitas för att följa utvecklingen under några tillfällen under projektet.

På sikt planeras också att bygga upp ett nätverk med andra hamnar kring Östersjön. Möjligheterna kring detta kommer att undersökas under denna projektperiod.

8. Tidsplan

Se bilaga Projektplansbilaga 1

9. Projektorganisation

Projektägare – Hörte Hamnförening

Projektledare – Bertil Nilsson, ordförande i Hörte hamnförening

Projektgrupp utgörs av styrelsen i Hörte hamnförening. Projektledaren är ansvarig för projektgruppen.

Styrgrupp – utgörs av styrelsen för Hörte hamnförening tillsammans med repr. för medfinansiärer , samarbetspartners, och andra intressenter. Sammankallande är projektledaren.

Referensgrupp – En referensgrupp med en bredare tillsättning kommer att tillsättas.

10. Utvärdering

En utvärdering kommer att ske i förhållande till de uppsatta målen ovan.

Mottagare av projektresultaten är ju närmast målgruppen men genom att också en rapport publiceras kommer en större grupp att kunna ta del av resultaten.

Spridning av resultatet sker också via hemsidan: www.hortehamn.se

Resultatet kommer också att spridas genom deltagande i olika konferenser.

Hörte hamnförening kommer att ta ansvar för att projektet lever vidare efter projekttiden.

11. Budget

Budget och finansieringsplan – se bifogad excelfil Projektplansbilaga 2